**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**COMPRAS E LICITAÇÕES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO** | | | **DATA: 07/07/2025** | **PRAZO DA OBRA: 20 DIAS** |
| **SERVIÇO: REFORMA DA ÁREA DOS GABINETES DA CÂMARA DE SARZEDO** | | | **LOCAL: RUA. PROFESSORA EFEGÊNIA MENDONÇA PINHEIRO, 199 - CENTRO - SARZEDO - MG** | |
| **ITEM** | **ETAPAS / DESCRIÇÃO** | **FÍSICO/ FINANCEIRO** | **TOTAL ETAPAS** | **20 DIAS** |
| **SERVIÇO: REFORMA DA ÁREA DOS GABINETES DA CÂMARA DE SARZEDO** | | | | |
| 1 | PLACA | Físico % | 4,33% | 100,00% |
| | | Financeiro | R$ 1.501,35 | R$ 1.501,35 |
| 2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico % | 1,96% | 100,00% |
| | | Financeiro | R$ 677,94 | R$ 677,94 |
| 3 | ANDAIME | Físico % | 0,80% | 100,00% |
| | | Financeiro | R$ 278,10 | R$ 278,10 |
| 4 | RODAPÉ | Físico % | 0,39% | 100,00% |
| | | Financeiro | R$ 133,83 | R$ 133,83 |
| 5 | DIVISORIAS E PORTAS | Físico % | 3,06% | 100,00% |
| | | Financeiro | R$ 1.060,89 | R$ 1.060,89 |
| 6 | PINTURA | Físico % | 78,07% | 100,00% |
| | | Financeiro | R$ 27.047,06 | R$ 27.047,06 |
| 7 | ESPELHOS | Físico % | 0,71% | 100,00% |
| | | Financeiro | R$ 244,42 | R$ 244,42 |
| 8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Físico % | 10,68% | 100,00% |
| | | Financeiro | R$ 3.700,34 | R$ 3.700,34 |
| **TOTAL** | | **Físico %** | **100,00%** | **100,00%** |
| | | **Financeiro** | **R$ 34.643,93** | **R$ 34.643,93** |

ISRAEL DAVID ALVES PEREIRA
ENG. CIVIL CREA-MG: 191764/D